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V plánu není počítáno s kompenzací v TR 

Albrechtice (ALB). Problémy s napětím v PS, které 

vedou k odstávkám celých  R400kV (včetně ALB).

Doplnění kompenzace do TR Albrechtice, nebo vyřešení 

problémů s napětím jiným způsobem, a to i při 

odstávkách linek 400kV do TR Albrechtice.

NEAKCEPTOVÁNO   Provozovatel přenosové soustavy ve 

svých výpočtech a simulacích prováděných pro aktuálně 

posuzovaný Desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy 

České republiky neindikuje potřebnost kompenzace 

jalového výkonu a rovněž není pro následující hrizont deseti 

let doplňění kompenazce jalového výkonu v TR Albrechtice 

navrhováno. Dle výyjádření společnosti ČEPS, a.s. výpočety 

provedené v rámci plánu rozvoje přenosové soustavy 

reagují jak na aktuální poměry v elektrizační soustavě 

(včetně existence petoků jalového výkonu z distrubuční 

soustavy do přenosové), tak na předpokládané stavy 

kompenzačních prostředků v této oblasti (TR Horní Životice 

2017-2018, nová TR Dětmarovice 2025). Stávající 

kompenzační prostředky v TR Prosenice a TR Nošovice 

představují z pohledu optimalizace provzou a investčních 

nákladů adekvátní řešení současné situace i 

předpokládaného budoucího vývoje (výpočty rovněž 

rozhledňují nejen základní stavy soustavy, ale i stavy N-1).

Připomínky k Desetiletému plánu rozvoje přenosové soustavy předložené společnosti ČEPS, a.s.



NEAKCEPTOVÁNO   Souběh záměru na rozšíření 420 kV 

Kletné a rekonstrukce rozvodny Albrechtice nepředstavuje 

ohrožení chodu a spolehlivosti distrubční sosutavy z 

důvodu povahy obou záměrů. V případě záměru na 

rozšíření rozvodny 420 kV Kletné dle vyjádření 

provozovatele přenosové soustavy představuje rozšíření o 

dvě pole pro dvojité vedení 400 kV. Rozšíření bude probíhat 

v prostorových rezervách v jihovýchodní části rozvodny a 

při samotné výstavbě nedojde k časově i rozsahově 

významnému ovlivnění stáající rozvodny 420 kV. Rovněž 

nedojde ani k omezení transofmační vazby 400/110 kV TR 

Kletné. Případná krátkodobá omezení vzklá při 

zprovozoňování nové části rozvodny 420 kV kletné budou 

dle vyjádření provozvoatele přenosové soustavy řešena v 

rámci přípravy provozu. V případě záměru na rekonstrukci 

rozvodny 420 kV Albrechtice bude tento záměr 

provozvoatel přenosové soustavy koordinovat s 

prozovatelem distribuční soustavy v rámci projektové 

přípravy, kdy budou vybírána řešení s nejmenším možným 

dopadem na provoz distribuční soustavy. Vzniklá oemzení 

bodou koordinována standardně v rámci přípravy provozu.

Nutná přísná koordinace rekonstrukcí s ohledem na 

zabezpečenost provozu ČEZ Distribuce, včetně včasného 

projednání a respektování požadavků a připomínek DSO.

Souběhy plánované rekonstrukce TR Albrechtice a 

rozšíření TR Kletné v 2024. Ohrožení chodu a 

spolehlivosti DS napájench především (ale nejen) z 

uvedených uzlů.

tabulka6.5.2
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NEAKCEPTOVÁNO – termíny realizace jednotlivých projektů 

uvedených v Desetiletém plánu rozvoje přenosové soustavy 

České republiky je nutné brát jako plány do budoucna, což 

z hlediska závaznosti splnění znamená, že nelze vyloučit 

posunutí navržených provozovatele přenosové soustavy, 

ale z objektivních příčin vyplývajících např. termínů. Posun 

termínu plnění nemusí vždy vycházet z vůle z povolovacích 

procesů daných legislativou České republiky jak je i 

provozovateli distribuční soustavy z vlastní činnosti držitele 

licence známo. V zásadě je zapotřebí mít na paměti, že 

aktuálně posuzovaný plán rozvoje přenosové soustavy 

vychází ze všech relevantních informací platných v době 

jeho zpracování. Provozovatel přenosové soustavy si je plně 

vědom nesouladu termínů v aktuálně platném smluvním 

vztahu s provozovatelem distribuční soustavy s termíny 

uvedenými v posuzovaném plánu rozvoje přenosové 

soustavy a  intenzivně je řeší. Na základě dostupných 

informací reagoval provozovatel přenosové soustavy  na 

požadavek ČEZ Distribuce na navýšení rezervovaného 

výkonu v uzlové oblasti  Vítkov tím, že již zahrnul současná 

vedení do programu dynamického zatěžování a  navýšil 

částečně rezervovaný výkon v této oblasti o 20 MW v roce 

2015. 

Dodržet původní termíny z „Plánu rozvoje přenosové 

soustavy České republiky 2016 – 2025“ pro výstavbu TR 

Vítkov a vedení V490/491.

Termín pro výstavbu TR Vítkov a návazně 

sousisejícího vedení byl posunut oproti dřívějšímu 

plánu (nový termín je navíc v přímém rozporu s již 

uzavřenou smlouvou o navýšení rezervovaného 

výkonu OU Vítkov mezi ČEZ Distribuce  ČEPS  a o 

relizaci a zprovoznění transformace 400/110 kV v 

roce 2019). Na základě původního záměru a 

uzavřené smlouvy byla v konci roku 2015 otevřena 

UO Vítkov pro připojování nových zdrojů. Posuny 

termínu těchto akcí povedou k opětnému zavření 

uzlové oblasti Vítkov pro připojování nových zdrojů 

Připomínka k str. 70 TR 400/110 kV Vítkov a 

str. 42 až 43 pro vedení V490/491
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Připomínka k str. 31, kde je uvedeno 

odstavení provozu vedení V210 (220 kV) 

Chotějovice-Bezděčín.

TR Chotějovice potom bude napájena pouze  z 

dvojitého vedení 400 kV V479 a V480 z TR Výškov. 

V případě nutnosti odstavení tohoto dvojitého 

vedení, nebo nutnosti odstavit TR Výškov 400 kV z 

důvodu ŘPÚ, nebo poruchy, bychom měli TR 

Chotějovice bez napětí. V současné době se 

spotřeba oblasti Chotějovice blíží ke 400 MW. S 

ohledem na vytíženost vedení 110 kV je problém 

zajistit  napájení oblasti.

S odstavením V210 vedení Chotějovice -  Bezděčín 

nesouhlasíme, z důvodu nedodržení kritéria  n-1 -1 pro TR  

Chotějovice a doporučujeme společně najít jiné řešení.

NEAKCEPTOVÁNO – odstavení vedení V 210 (220 kV) na trase 

Chotějovice – Bezděčín je v kontextu rozvoje přenosové soustavy 

v oblasti severozápadních Čech dlouhodobě plánovaným 

krokem, o kterém byl dle nám dostupných informací ČEZ 

Distribuce průběžně informován. Rovněž tento krok vychází ze 

skutečnosti, že toto vedení bude ekonomicky náročné na provoz, 

údržbu i obnovu, proto zachování vedení V 210 na hladině 220 

kV by bylo nehospodárné. Dle nám dostupných informací 

pravidla pro navrhování rozvojových záměrů vychází z obecného 

pravidla N-1. Kritérium N-1-1, pokud ho lze chápat jako 

kombinaci údržby na jednom prvku a výpadku dalšího, by vedl k 

neúměrné finanční náročnosti konfigurace přenosové soustavy, 

jelikož by tento princip znamenal instalaci dalších 

transformačních prvků ve všech rozvodnách přenosové soustavy 

a výstavbu nových vedení u rozvoden připojených dvěma 

vedeními. Navíc dle informací provozovatele přenosové soustavy 

dojde (oproti současnému stavu) v uvedené oblasti Výškov – 

Chotějovice k nárůstu transformačního výkonu z původních 850 

MW (před zahájením realizace TR Chotějovice na hladině 400 kV) 

na plánovaných 1400 MW. Po realizaci všech záměrů v TR 

Chotějovice a TR Výškov bude každá z obou rozvoden osazena 

dvěma transformátory 400/110 kV, z toho každý o výkonu 350 

MVA. Obě rozvodny budou propojeny dvojitým vedením 400 kV 

(každé vedení o přenosové schopnosti cca 1400 MVA). Na 

základě těchto úprav bude zařízení na hladině 220 kV v dotčené 

oblasti odstaveno z provozu a jeho úlohu  převezme zařízení 400 

kV. 
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Připomínka ke str. 43 ke větám „Záměr 

svou realizací umožnuje připojení  nových 

OZE na nižších napěťových hladinách v DS. S 

ohledem na rozsah  navýšení 

rezervovaného výkonu lze očekávat 

integraci OZE o výkonu až 100  MW“, ve 

kterých ČEPS překračuje své kompetence 

(připojování OZE k DS).

K připojení 100 MW zdrojů do distribuční soustavy 

nestačí  realizovat pouze uvedený záměr ČEPS. 

Jsou nutné také úpravy zařízení  v majetku 

provozovatele DS. 

Navrhujeme upravit formulaci následujícím  způsobem – 

„Realizací záměru je splněn základní předpoklad pro 

možné  budoucí připojení nových OZE v dané uzlové 

oblasti

AKCEPTOVÁNO S VÝHRADOU Pro vyloučení 

pochybností bude nové znění:  “Záměr svou realizací 

vytváří jeden z předpokladů pro budoucí připojení 

nových  OZE  na nižších napěťových hladinách v DS až 

do maximální výše 100MW“. Navržená úprava textu 

zohledňuje připomínku ohledně odpovědnosti za 

integraci  OZE v DS.


