
PŘIPOJENÍ VÝROBNY K DISTRIBUČNÍ NEBO 

PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ
POPIS PROCESU PŘIPOJENÍ
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FÁZE PROCESU PŘIPOJENÍ VÝROBNY
1. Od podání žádosti o připojení do uzavření smlouvy o připojení, nebo zamítnutí žádosti.

První fázi definuje vyhláška č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Po uzavření smlouvy o připojení následuje samotná realizace projektu a po fyzickém dokončení výrobny následují další fáze procesu.

2. Provedení zkoušek souladu.

Tato fáze se týká výroben s instalovaný výkonem 100 kW a vyšším (výrobny typu B, C a D).

Pro výrobny s instalovaný výkonem do 100 kW (typu A) nemusí probíhat ověření souladu. Ověření souladu je v tomto případě nahrazeno

předložením instalačního dokumentu, viz. čl. 30 nařízení Komise(EU) 2016/631(běžně nazývaného kodex RFG).

3. Uvedení výrobny do trvalého provozu

Tato fáze procesu se týká všech typů výroben a následuje po úspěšném provedení zkoušek souladu u výroben s instalovaným výkonem

100 kW a vyšším nebo po předložení instalačního dokumentu u výroben do 100 kW.

Uvedením do trvalého provozu je proces připojení výrobny ukončen.

Postup po uzavření smlouvy o připojení probíhá podle podmínek dohodnutých ve smlouvě o připojení. Určité kroky v procesu připojení pak

plynou z kodexu RFG a z pravidel provozování distribuční soustavy (resp. přenosové soustavy) příslušného provozovatele soustavy.

Následující schémata vychází z vyhlášky č. 16/2016 Sb., kodexu RFG a přílohy č. 4 provozovatelů tzv. regionálních distribučních soustav

(ČEZ Distribuce, a.s., EG.D, a.s. a PREdistribuce, a.s.). V případě připojování k přenosové soustavě, nebo k lokálním distribučním

soustavám mohou být postupy odlišné podle toho jak jsou stanoveny v pravidlech provozování příslušných provozovatelů soustav.
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1. OD PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ DO UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ (NEBO ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI)

Podání úplné žádosti

Možnost 

připojení

NE

do 30 dnů na hladině NN, do 

60 dnů na hladině VN a VVN a 

do 90 dnů v PS sdělí 

provozovatel konkrétní důvody 

odmítnutí + návrh jiného 

způsobu je-li možný a 

akceptovatelný*

Uzavření smlouvy o připojení, respektive smlouvy 

o budoucí smlouvě o připojení

= žadatel

= provozovatel soustavy

* Uvedené termíny platí ode dne podání žádosti, případně 

odevzdání kompletní studie připojitelnosti, předání doplňujících 

údajů vyžádaných provozovatelem soustavy, nebo po 

provedení měření či ověření chodu sítě.

ANO

Studie připojitelnosti

je-li požadována
předložení návrhu smlouvy provozovatelem 

soustavy = počátek rezervace příkonu nebo 

výkonu

NN       VN+VVN        PS

Termín            30 dnů     60 dnů        90 dnů

předložení*

platnost           30 dnů    60 dnů        60 dnů

Návrhu*

Do 15 dnů od podpisu smlouvy hradí žadatel 

zálohu na podíl ve výši 50% konečného podílu, 

max. 50 000 000,-Kč
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2. PROVEDENÍ ZKOUŠEK SOULADU Zobrazené schéma žádosti o umožnění
provozu pro ověření souladu (UPOS) se
týká pouze výroben s instalovaným
výkonem 100 kW a vyšším.

Výrobny do 100 kW instalovaného výkonu
místo provedení zkoušek souladu
předkládají pouze instalační dokument
(viz čl. 30 kodexu RFG)

Na základě žádosti a doložení všech
potřebných dokladů získá žadatel
Dočasné provozní oznámení nebo
Souhlas s dočasným provozem pro
ověření technologie na základě kterého
může provádět zkoušky souladu.

Fyzické dokončení výrobny

Žádost o umožnění provozu 

pro ověření souladu (UPOS)

Posouzení žádosti o UPOS, 

jehož účelem je ověření 

souladu s RFG a PPDS

Splněny 

podmínky pro 

umožnění 

UPOS?

NE

ANO

Konec procesu – po 

opravě nebo doplnění 

podkladů nová žádost o 

UPOS

Vystaveno Dočasné provozní oznámení, nebo Souhlas 

s dočasným provozem pro ověření technologie

Registrace odběru a dodávky v CDS OTE a osazení 

elektroměru

Zkoušky souladu

3
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á
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 d
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= žadatel

= provozovatel soustavy
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3. UVEDENÍ VÝROBNY DO TRVALÉHO PROVOZU

Žádost o umožnění 

trvalého provozu (UTP)

Posouzení žádosti 

o UTP

Splněny 

podmínky 

pro UTP

NE

ANO

Konec procesu – po opravě 

nebo doplnění podkladů nová 

žádost o UTP

Vystavení konečného 

provozního oznámení

a

v případě výroben do 100 kW 

registrace odběru a dodávky v 

CDS OTE a osazení 

elektroměru

Ukončení procesu 

připojení
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= žadatel

= provozovatel soustavy

Tato fáze procesu následuje po úspěšném
provedení zkoušek souladu u výroben s
instalovaným výkonem 100 kW a vyšším.

nebo

po předložení instalačního dokumentu u
výroben do 100 kW.

U výroben do 100 kW je tedy na konci
procesu potřeba provést registraci u OTE
a osazení elektroměru. U výroben s
instalovaným výkonem 100 kW a vyšším k
tomu došlo již v předchozím kroku


